

Realizacja przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2013 roku za I półrocze przedstawia się następująco:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego parku Krajobrazowego – ETAP III

W I półroczu 2013 r. zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ, warunkiem koniecznym pozyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest lokalizacja inwestycji w granicach aglomeracji powyżej 10 tys. RLM i w świetle powyższego realizacja inwestycji i zapewnienie finansowania będzie możliwe dopiero po złożeniu wniosku o zmianę aglomeracji przez Gminę Złocieniec.

Aktualnie negocjacje i prace przygotowawcze są w toku. Nasz wniosek przez Burmistrza Złocieńca został wstępnie zaakceptowany.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego parku Krajobrazowego – ETAP IV

Aktualnie jest opracowywana dokumentacja techniczna do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Po wykonaniu dokumentacji złożony zostanie wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po rozpatrzeniu wniosku ogłoszony zostanie przetarg na realizację przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Remont świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowe Worowo

Aktualnie przygotowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem świetlicy w miejscowości Nowe Worowo. Zlecono również wykonawcy kosztorysu inwestorskiego przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu b.r., planowany termin zakończenia przez wyłonionego wykonawcę prac – to październik 2013 roku.

Termin składania Wniosku o płatność upływa w dniu 15 grudnia 2013 roku.

4. *Wesołe Przedszkolaki w Gminie Ostrowice*

Projekt jest realizowany pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie zachodniopomorskim.

Projekt jest realizowany w obu szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie, tj. Szkole Podstawowej w Ostrowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ostrowicach, oraz w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Nowym Worowie. Okresem realizacji projektu jest rok szkolny 2012/2013 dla dwóch punktów przedszkolnych. Uczestnikami projektu są dzieci w wieku 3 – 5 lat z gminy Ostrowice, wynika to z potrzeby zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Udział uczestników projektów jest bezpłatny. Punkty przedszkolne są czynne w godz. 8.00 – 13.00, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, mające na celu wsparcie prawidłowego rozwoju 40 dzieci poprzez realizację zajęć dodatkowych do 29.06.2013 roku. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci mogły rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, np. w zakresie poszerzania znajomości języka angielskiego. Prowadzący zajęcia korzystali z licznych pomocy naukowych oraz materiałów dydaktycznych, takich jak: tablice, plansze, karty pracy, nagrania audio.

W ramach projektu rodzice uczestniczyli w wykładach ze specjalistami, m.in. z logopedą, która przekazała najistotniejsze sugestie logopedyczne, ze specjalistą fizjoterapii, psychologiem i pedagogiem.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, dużo ruchu, zabaw i różnego rodzaju aktywności fizyczne dawały dzieciom wiele radości. Prowadzone były również zajęcia artystyczne podczas których dzieci miały możliwość poznawania różnych sposobów ekspresji artystycznej. Zajęcia rytmiczne skupiały się na pobudzaniu u dzieci możliwości motorycznych, rozwijaniu wrażliwości muzycznej oraz wyobraźni.

Do obsługi i realizacji projektu zatrudnionych jest: 2 nauczycieli, 2 opiekunów, 2 kucharzy, koordynator, specjalista ds. merytorycznych, 2 specjalistów ds. monitoringu, psycholog oraz księgowa.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. kwotę w wysokości **217 446,64 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników	126 863,93 zł
- zakup artykułów żywnościowych	26 768,31 zł

- zakup środków czystości	5 039,94 zł
- zakup art. biurowych	1 760,00 zł
- usługi telefoniczne	750,00 zł
- opłata za wodę, ścieki, energię	1 500,00 zł
- prowadzenie rachunku bankowego	322,96 zł

Również prowadzone są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć artystycznych i zajęć logopedycznych na które wydatkowano kwotę: **53 725,50 zł.** oraz warsztaty dla rodziców **716,00 zł.**

5. Budowa placów zabaw/ogrodów jordanowskich w miejscowości: Borne, Cieminko, Gronowo, Przytoń, Siecino, Smółdźęcino, Jelenino

W przypadku placu zabaw w Bornem rozpatrywano kilka lokalizacji i pierwotne propozycje były nieodpowiednie ze względu na przeznaczenie gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i nie było możliwości zmiany. W związku z powyższym rozpatruje się możliwość pozyskania innej działki odpowiedniej do zagospodarowania pod lokalizację zadania.

W przypadku budowy placu zabaw w Gronowie nie udało się pozyskać działki od P. Nowaka ponieważ Starostwo nie zatwierdziło podziału geodezyjnego. Natomiast w miejscowości Cieminko przygotowany jest teren pod plac zabaw. W miejscowości Siecino plac zabaw będzie realizowany przez jednostkę OSP, ponieważ są wolne limity środków z Lokalnej Grupy Rybackiej. Nadmieniam, że Gmina swój limit już wyczerpała wnioskiem na modernizację ścieżki rowerowej. W związku z tym aktualnie nie ma możliwości pozyskania środków na budowę placów zabaw w miejscowościach: Przytoń i Smółdźęcino. Do końca I półrocza nie udało się pozyskać dodatkowych środków jednak starania będą kontynuowane w II półroczu 2013 r.

6. Wiejskie Centrum rekreacji w Bolegorzynie

W II półroczu 2013 r. zostanie przygotowana dokumentacja oraz będą prowadzone prace przygotowawcze terenu.

7. Modernizacja ścieżki rowerowej Połczyn Zdrój – Złocieniec w granicach administracyjnych gm. Ostrowice na długości 4216 mb.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Dofinansowanie stanowić będzie 85 % zadania.

W I półroczu zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przygotowana jest specyfikacja istotnych warunków zamówień publicznych.

W II półroczu złożony zostanie wniosek o przyznanie środków z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz zostanie ogłoszony przetarg i rozpoczęta będzie realizacja zadania.